



Arabako Kalkulu Gunea, A.B.
Centro de Cálculo de Álava, S.A.

Informe: Modificación del Plan de Proyectos Informáticos para 2021 (M5 v8)

octubre 2021



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

1. Introducción

Mediante Acuerdo 60/2021 del Consejo de Gobierno de 16 de febrero, se aprobó el Plan anual Informático de la Diputación Foral de Álava y sus Organismos Autónomos para 2021.

En el mencionado Acuerdo se autorizaban expresamente las posibles ampliaciones necesarias para financiar las modificaciones o reajustes del Plan Anual aprobadas por la Comisión encargada del análisis y en su caso aprobación de las propuestas de modificación del Plan Anual de Proyectos, siendo este informe soporte suficiente para proceder a su formalización, previa consignación presupuestaria de los departamentos afectados.

En la ejecución de dicho Plan se pueden producir cambios tanto en la financiación de los proyectos informáticos en él incluidos, como en sus plazos de ejecución, así como la incorporación o baja de algún proyecto.

2. Modificaciones propuestas

Surgen en el desarrollo del plan, una serie de cambios que, sin modificar su esencia, permiten un mejor aprovechamiento de los recursos económicos disponibles.

A continuación, se recogen los proyectos que sufren variaciones en los importes dedicados a contratación según lo presupuestado en la aprobación del plan de proyectos 2021. Estas modificaciones pueden tener carácter de nueva aportación, redistribución o liberación de financiación.

Se detallan a continuación las modificaciones que se han recogido mientras se ejecuta el Plan de 2021:

2.1 Dirección de Servicios Hacienda:

	Dirección	Ref_Plan	Proyecto	2021	2022
INICIAL	HACI	2020.016-21	Puesta en marcha del sistema Ticketbai en Álava	906.000	856.000
MODIFICACIÓN	HACI	2020.016-21	Puesta en marcha del sistema Ticketbai en Álava	794.721	856.000

Se liberan los importes previstos para la renovación del producto CommVault necesario para el proyecto.

Dicho producto ya tiene un contrato en vigor con Servicios Generales y el importe necesario 93.279€.

Informe: Modificación del Plan de Proyectos Informáticos para 2021 (M5 v8)

Para pasar a Renta, otros 18.000.

	Dirección	Ref_Plan	Proyecto	2021
INICIAL	HACI	2020.015-21	Gestión Interna e Intercambio del SII y puesta en marcha del Silicie	182.000
MODIFICACIÓN	HACI	2020.015-21	Gestión Interna e Intercambio del SII y puesta en marcha del Silicie	150.000

Se meten en renta 18.000€ de TicketBai y 32.000€ del SII

	Dirección	Ref_Plan	Proyecto	2021
INICIAL	HACI	2021.041-21	Campaña Renta 2019, 2020, 2021, 2022	189.000
MODIFICACIÓN	HACI	2021.041-21	Campaña Renta 2019, 2020, 2021, 2022	239.000

2.2 Dirección de Movilidad y Transportes:

Se incluye nuevo proyecto para las modificaciones de la aplicación de tabletas que usan para sancionar

	Dirección	Ref_Plan	Proyecto	2021
NUEVO	INVI	2021.021-21	Mejoras aplicación sanciones	50.000

2.3 Dirección de Equilibrio Territorial:

Presupuesto que finalmente no se va a ejecutar por CCASA para modificación de aplicaciones

	Dirección	Ref_Plan	Proyecto	2021
INICIAL	EQTE	2021.103-21	Mejoras en aplicaciones de gestión Dirección de Equilibrio Territorial	60.000
MODIFICACIÓN	EQTE	2021.103-21	Mejoras en aplicaciones de gestión Dirección de Equilibrio Territorial	53.050

Informe: Modificación del Plan de Proyectos Informáticos para 2021 (M5 v8)

2.4 Instituto Foral de Bienestar Social:

Se amplía el mantenimiento del IFBS para reforzar el equipo

	Dirección	Ref_Plan	Proyecto	2021
MODIFICACIÓN	IFBS	2021.401-21	Mantenimiento General de aplicaciones	337.900
MODIFICACIÓN	IFBS	2021.401-21	Mantenimiento General de aplicaciones	377.900

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de octubre de 2021

13/10/2021

X



Julian Gutierrez
Sistemas de Información - CCASA
Firmado por: JOSE JULIAN GUTIERREZ IMATZ - 30612225F

13/10/2021

X

Estibaliz Ruiz de Eguino

Estibaliz Ruiz de Eguino
Secretaría Técnica de Servicios Generales
Firmado por: MARIA ESTIBALIZ RUIZ DE EGUINO GAMARRA MAYOR - 16282360Q