



Arabako Kalkulu Gunea, A.B.  
Centro de Cálculo de Álava, S.A.

# Informe: Modificación del Plan de Proyectos Informáticos para 2021 (M2 v3)

Marzo 2021

# 1. Introducción

Mediante Acuerdo 60/2021 del Consejo de Gobierno de 16 de febrero, se aprobó el Plan anual Informático de la Diputación Foral de Álava y sus Organismos Autónomos para 2021.

En el mencionado Acuerdo se autorizaban expresamente las posibles ampliaciones necesarias para financiar las modificaciones o reajustes del Plan Anual aprobadas por la Comisión encargada del análisis y en su caso aprobación de las propuestas de modificación del Plan Anual de Proyectos, siendo este informe soporte suficiente para proceder a su formalización, previa consignación presupuestaria de los departamentos afectados.

En la ejecución de dicho Plan se pueden producir cambios tanto en la financiación de los proyectos informáticos en él incluidos, como en sus plazos de ejecución, así como la incorporación o baja de algún proyecto.

## 2. Modificaciones propuestas

Surgen en el desarrollo del plan, una serie de cambios que, sin modificar la esencia del mismo, permiten un mejor aprovechamiento de los recursos económicos disponibles.

A continuación, se recogen los proyectos que sufren variaciones en los importes dedicados a contratación según lo presupuestado en la aprobación del plan de proyectos 2021. Estas modificaciones pueden tener carácter de nueva aportación, redistribución o liberación de financiación.

Se detallan a continuación las modificaciones que se han recogido mientras se tramitaba el Plan de 2021:

### 2.1 Instituto Foral de Juventud:

|                     | Dirección   | Ref_Plan    | Proyecto                              | 2021   |
|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------|
| <b>INICIAL</b>      | <b>IFJU</b> | 2021.401-21 | Mantenimiento general de aplicaciones | 20.720 |
| <b>MODIFICACIÓN</b> | <b>IFJU</b> | 2021.401-21 | Mantenimiento general de aplicaciones | 38.870 |

Informe: Modificación del Plan de Proyectos Informáticos para 2021 (M2 v3)

## 2.2 Dirección de Euskera y Gobierno Abierto:

|                     | Dirección   | Ref_Plan    | Proyecto  | 2021   |
|---------------------|-------------|-------------|---|--------|
| <b>INICIAL</b>      | <b>EKGA</b> | 2021.005-21 | Gestión de contenidos Web y mejora experiencia usuario (UX) | 0      |
| <b>MODIFICACIÓN</b> | <b>EKGA</b> | 2021.005-21 | Gestión de contenidos Web y mejora experiencia usuario (UX) | 15.000 |

## 2.3 Dirección de Hacienda:

|                     | Ente        | Ref_Plan    | Proyecto   | 2021   |
|---------------------|-------------|-------------|--|--------|
| <b>INICIAL</b>      | <b>HACI</b> | 2020.007-21 | Implantación del proyecto Catastro-Tracasa de Registradores de la propiedad y Notarios | 58.000 |
| <b>MODIFICACIÓN</b> | <b>HACI</b> | 2020.007-21 | Implantación del proyecto Catastro-Tracasa de Registradores de la propiedad y Notarios | 76.150 |
| <b>INICIAL</b>      | <b>HACI</b> | 2021.004-21 | Refuerzo sistema de telefonía IVR  | 50.000 |
| <b>MODIFICACIÓN</b> | <b>HACI</b> | 2021.004-21 | Refuerzo sistema de telefonía IVR  | 31.850 |

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de Marzo de 2021

29/03/2021

X 

Julian Gutierrez  
Sistemas de Información - CCASA  
Firmado por: JOSE JULIAN GUTIERREZ IMATZ - 30612225F

16/04/2021

X Estibaliz Ruiz de Eguino

Estibaliz Ruiz de Eguino  
Secretaría Técnica de Servicios Generales  
Firmado por: MARIA ESTIBALIZ RUIZ DE EGUINO GAMARRA MAYOR - 16282360Q