



Arabako Kalkulu Gunea, A.B.  
Centro de Cálculo de Álava, S.A.

# Informe: Modificación del Plan de Proyectos Informáticos para 2021 (M1 v3)

Marzo 2021

# 1. Introducción

Mediante Acuerdo 60/2021 del Consejo de Gobierno de 16 de febrero, se aprobó el Plan anual Informático de la Diputación Foral de Álava y sus Organismos Autónomos para 2021.

En el mencionado Acuerdo se autorizaban expresamente las posibles ampliaciones necesarias para financiar las modificaciones o reajustes del Plan Anual aprobadas por la Comisión encargada del análisis y en su caso aprobación de las propuestas de modificación del Plan Anual de Proyectos, siendo este informe soporte suficiente para proceder a su formalización, previa consignación presupuestaria de los departamentos afectados.

En la ejecución de dicho Plan se pueden producir cambios tanto en la financiación de los proyectos informáticos en él incluidos, como en sus plazos de ejecución, así como la incorporación o baja de algún proyecto.

## 2. Modificaciones propuestas

Surgen en el desarrollo del plan, una serie de cambios que, sin modificar la esencia del mismo, permiten un mejor aprovechamiento de los recursos económicos disponibles.

A continuación, se recogen los proyectos que sufren variaciones en los importes dedicados a contratación según lo presupuestado en la aprobación del plan de proyectos 2021. Estas modificaciones pueden tener carácter de nueva aportación, redistribución o liberación de financiación.

Se detallan a continuación las modificaciones que se han recogido mientras se tramitaba el Plan de 2021:

### 2.1 Dirección de Hacienda:

#### 2.1.1 Incorporar el proyecto de Apoyo a Inspección

	Ente	Ref_Plan	Proyecto	2021	2022	2023
<b>INCORPORACIÓN</b>	HACI	2021.101-21	Apoyo técnico auditoría inspección	63.128		

#### 2.1.2 Incorporar el importe que faltaba en 2022 en la Puesta en marcha del sistema Ticketbai en Álava

	Dirección	Ref_Plan	Proyecto	2021	2022
<b>INICIAL</b>	HACI	2020.016-21	Puesta en marcha del sistema Ticketbai en Álava	906.000	700.000
<b>MODIFICACIÓN</b>	HACI	2020.016-21	Puesta en marcha del sistema Ticketbai en Álava	906.000	856.000

## Informe: Modificación del Plan de Proyectos Informáticos para 2021 (M1 v3)

### 2.1.3 Reforzar el servicio de centro de atención a la ciudadanía diputación digital para soporte al uso de BAK

	Ente	Ref_Plan	Proyecto	2021	2022
<b>INICIAL</b>	SSGG	2021.612-21	Servicio de centro de atención a la ciudadanía diputación digital	176.800	
<b>INCORPORACIÓN</b>	HACI	2021.612-21	Servicio de centro de atención a la ciudadanía diputación digital	202.800	

## 2.2 IFBS:

### 2.2.1 Ampliar el importe correspondiente al mantenimiento SAP RRHH

	Dirección	Ref_Plan	Proyecto	2021
<b>INICIAL</b>	IFBS	2021.402-21	Mantenimiento SAP	87.161
<b>MODIFICACIÓN</b>	IFBS	2021.402-21	Mantenimiento SAP RRHH	102.581

## 2.3 Dirección de Servicios generales:

### 2.3.1 Redistribuir presupuesto de mantenimiento

	Ente	Ref_Plan	Proyecto	2021	2022
<b>INICIAL</b>	SSGG	2021.401-21	Mantenimiento General aplicaciones 2021	1.637.842	
<b>MODIFICACIÓN</b>	SSGG	2021.401-21	Mantenimiento General aplicaciones 2021	1.565.419	
<b>INICIAL</b>	SSGG	2019.016-21	Nuevo SCEF - SAP	246.000	
<b>MODIFICACIÓN</b>	SSGG	2019.016-21	Nuevo SCEF - SAP	298.423	298.423
<b>INICIAL</b>	SSGG	2021.005-21	Gestión de contenidos Web y mejora experiencia usuario (UX)	0	
<b>MODIFICACIÓN</b>	SSGG	2021.005-21	Gestión de contenidos Web y mejora experiencia usuario (UX)	20.000	

## Informe: Modificación del Plan de Proyectos Informáticos para 2021 (M1 v3)

---

### 2.4 Agricultura:

#### 2.4.1 Cambiar denominación proyectos

	Dirección	Ref_Plan	Proyecto
<b>INICIAL</b>	<b>AGRI</b>	2021.006-21	Nekaraba- Ovino
<b>MODIFICACIÓN</b>	<b>AGRI</b>	2021.006-21	Nekaraba - Ampliar a una nueva especie
<b>INICIAL</b>	<b>AGRI</b>	2020.008-21	Laboratorio Vitícola (Nuevo Aplicativo).
<b>MODIFICACIÓN</b>	<b>AGRI</b>	2020.008-21	Laboratorios vitícola y general (Nuevo Aplicativo)

### 2.5 Otros

Se fusionan las dos consignaciones presupuestarias de la línea 2021.080-21 correspondiente a “Álava Digital: Bases comunes y eAdministración”.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de Marzo de 2021

11/03/2021

**X** 

---

Julian Gutierrez  
Sistemas de Información - CCASA  
Firmado por: JOSE JULIAN GUTIERREZ IMATZ - 30612225F

11/03/2021

**X** Estibaliz Ruiz de Eguino

---

Estibaliz Ruiz de Eguino  
Secretaría Técnica de Servicios Generales  
Firmado por: MARIA ESTIBALIZ RUIZ DE EGUINO GAMARRA MAYOR - 16282360Q